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COLOFON  

De tekst van ‘Lekkerkerk 40 jaar geleden’ is ontleend aan het proefschrift Grond voor zorg. 

Stof tot nadenken, waarop Bas van de Griendt op 28 september 2007 promoveerde.  

In dat proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de gevolgen van 

bodemverontreiniging voor de woningmarkt in Nederland. Lekkerkerk-West vormde één 

van de cases uit dat onderzoek.  

Voor zijn proefschrift werd Bas van de Griendt in 2008 genomineerd voor de M.A.D. 

Award van Intermediair, een wetenschapsprijs voor Most Appealing Dissertation.  

In de aanloop naar dat proefschrift maakte Andere Tijden een aflevering over de bodem-

sanering van Lekkerkerk-West, ‘de moeder aller gifwijken’. De aflevering werd uitge-

zonden in september 2004, precies 25 jaar na het begin van de affaire Lekkerkerk.  

De aflevering werd gemaakt op initiatief van Bas van de Griendt. Hasan Evrengün tekende 

voor de research. Ad van Liempt was verantwoordelijk voor samenstelling en regie.  

De aflevering is nog altijd terug te zien op de website www.anderetijden.nl.   

Meer lezen over Lekkerkerk 40 jaar geleden? 

Ga naar www.stratego-advies.nu/lekkerkerk-40-jaar-geleden  

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/23408/full.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/23408/full.pdf?sequence=13&isAllowed=y
http://www.stratego-advies.nu/bas-van-de-griendt/
https://www.anderetijden.nl/aflevering/457/Lekkerkerk
http://www.anderetijden.nl/
http://www.stratego-advies.nu/lekkerkerk-40-jaar-geleden
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LEKKERKERK 40 JAAR GELEDEN 

Op 15 september 1979 sprong een hoofdwaterleiding in de Jan 

Lighthartstraat in de nieuwbouwwijk Lekkerkerk-West. Een onder-

houdsmonteur werd onwel. Een onderzoek werd ingesteld en een 

gifaffaire was geboren. 

Dankzij de ‘affaire Lekkerkerk’ - een woonwijk gebouwd op chemisch afval 

- werd Nederland zich bewust van zijn vervuilde bodem. Beelden op 

televisie van geëvacueerde bewoners in caravans en ondergraven huizen 

maakten de ernst van de zaak duidelijk. De Haagse Post in die dagen 

schreef: “Dankzij Lekkerkerk werd Nederland zich bewust van een nieuw 

probleem van nationale omvang”.  

Een eerste inventarisatie in het begin van de jaren tachtig (de zogeheten 

Ginjaar-inventarisatie, genoemd naar toenmalig minister Ginjaar van 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne) gaf aan dat er sprake zou zijn van 350 

zodanig ernstig vervuilde plekken in Nederland dat ze voor sanering in 

aanmerking zouden komen.  

Gegevens van het voormalige ministerie van VROM begin deze eeuw 

spraken over meer dan 600.000 potentieel verontreinigde locaties, 

waarmee voor het eerst wat ze noemde een ‘landsdekkend beeld’ was 

verkregen.  

De omvang van een verontreinigde locatie ervan kan variëren van een enkel 

perceel of slechts een deel ervan tot complete woonwijken en bedrijven-

terreinen. Ervaring leert echter dat naar schatting niet meer dan 10% van 

alle ‘verdachte locaties’ ook daadwerkelijk wordt gesaneerd. 

 

 

Lekkerkerk-West: de eerste en 

waarschijnlijk ook bekendste bodemsanering van Nederland 
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Hoe het begon 

In de jaren zestig van de vorige eeuw stond de gemeente Lekkerkerk, net 

als veel andere gemeenten in Nederland, voor de opgave snel woningen te 

bouwen tegen een redelijke prijs. Probleem daarbij waren de bodem-

gesteldheid en het gevaar van (ongelijke) zettingen. Een ander probleem 

waarmee de gemeente in die tijd kampte, was een snel groeiende berg 

huisvuil. De combinatie van deze twee problemen leverde het idee op om 

sloten te dempen met niet alleen huishoudelijk afval, maar ook met 

bedrijfsafval, en zo de bodem van het bestemmingsplan Lekkerkerk-West 

bouw- en woonrijp te maken. 

Toelaatbaarheid van het systeem 

Tijdens het storten in 1970 ontstond discussie over de toelaatbaarheid van 

dit systeem. Daarbij ging het overigens primair om de vraag of er geen 

grondmechanische problemen zouden ontstaan als er paalfunderingen 

moesten worden geheid door met puin gevulde sloten. Het aspect van de 

controleerbaarheid van een dergelijke stort was daarbij van ondergeschikt 

belang. Tijdens de bouw van de woningen in de periode 1972-1975 bleken 

de problemen overigens niet groter dan verwacht. Hooguit was er sprake 

van enkele ‘dislocaties’ van houten heipalen die noodzakelijk waren in 

verband met het gestorte afval dan wel puin en grondverbetering die werd 

toegepast voor leidingtracés. 

Problemen met de bodem 

De problemen ontstonden pas nadat de woningen waren gerealiseerd. Van 

1975 tot 1978 nam het aantal klachten over leidingbreuk meer dan normaal 

toe. Zo stroomde bij een reparatie van een gasleiding in 1978 sterk 

verontreinigd grondwater in de werkput en werd een werknemer onwel. Iets 

soortgelijks gebeurde toen op 15 september 1979 de hoofdwaterleiding in 

de Jan Ligthartstraat sprong. Het waterleidingbedrijf en de inspectie 

volksgezondheid stelden een onderzoek in en een gifaffaire was geboren. 

Het resultaat van dit onderzoek namelijk vormde de start van de 

‘projectgroep Lekkerkerk’ en daarmee van de sanering van de eerste en 

waarschijnlijk ook bekendste gifwijk van Nederland. 

 

 

 

 

 

 

Toen op 15 september 1979  

de hoofdwaterleiding in de  

Jan Ligthartstraat sprong kwam  

alles in een stroomversnelling 
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Projectgroep Lekkerkerk 

De ‘projectgroep Lekkerkerk’ bestond uit vertegenwoordigers van niet 

alleen gemeente, provincie en Rijk, maar ook de inspectie volksgezondheid, 

het gemeentelijke energiebedrijf, het waterleidingbedrijf en het Rijksinstituut 

voor de Drinkwatervoorziening (RID). De projectgroep kreeg opdracht om 

op korte termijn bodemonderzoek uit te voeren en een afdoende 

saneringsplan op te stellen. Begin mei 1980 moesten het onderzoek en het 

plan klaar zijn samen met een kostenbegroting. 

Op 27 maart 1980 was het conceptrapport van de projectgroep gereed. Het 

onderzoek toonde aan dat de bodem vooral in de sloottracés sterk 

verontreinigd was. Bij hogere grondwaterstanden verzamelden zich 

bovendien in gasvorm vrijkomende aromaten in kruipruimten van woningen. 

Het ging daarbij vooral om tolueen en xylenen. Benzeen, dat aanvankelijk 

ook werd gemeten, werd bij herhaling niet aangetroffen (zie INTERMEZZO). 

Toen echter bleek dat de aromaten ook de waterleidingen aantastten, kon 

de kwaliteit van het drinkwater niet langer worden gegarandeerd en kwam 

de leefbaarheid van de wijk in het geding. Voor het gemeentebestuur van 

Lekkerkerk was dat aanleiding om de bewoners van de woningen over de 

op dat moment bekende gegevens te informeren. 

Gifaffaire geboren  

Op 3 april 1980 vond een eerste bijeenkomst plaats van het gemeente-

bestuur met de bewoners van de wijk. Die dag verschenen ook de eerste 

beelden op TV. D’66-leider Jan Terlouw sprak van het ‘Hollandse Harris-

burg’.* Dagenlang beheerste de bodemverontreiniging in Lekkerkerk-West 

de voorpagina’s van de Nederlandse dagbladen. Een gifaffaire was 

geboren.  

Wat volgde waren aanvullende metingen in niet alleen grond, grondwater 

en kruipruimten, maar ook in de binnenlucht van woningen én in klaslokalen 

van de Aalscholverschool. Bovendien werd er een gezondheidskundig 

bevolkingsonderzoek ingesteld. Op 22 april bleek voor het eerst dat het 

drinkwater was verontreinigd. Bij een proefontgraving in de wijk op 24 april 

1980 werden meer dan 40 voornamelijk lege vaten aangetroffen. “De geur 

van aromatische koolwaterstoffen is onmiskenbaar waar te nemen”, aldus 

ooggetuigen. 

 

 

*  Harrisburg werd bekend door een ongeluk  

met een kerncentrale op 28 maart 1979 op  

Three Miles Island in de Verenigde Staten. 

 

Bij een proefontgraving in de wijk werden 

meer dan 40 voornamelijk lege vaten aangetroffen 
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INTERMEZZO 

Typefout en Camping Benzenidorm  

Volgens verschillende bronnen zou bij de oorspronkelijke rapportage van 

de luchtmetingen in kruipruimten onder woningen in Lekkerkerk-West een 

typefout de oorzaak zijn geweest van de misvatting dat er ook sprake was 

van een benzeenverontreiniging. Het gemeentelijke energiebedrijf (GEB), 

dat destijds de metingen verrichte, vond een gehalte van enkele 

microgrammen benzeen per m3 in de kruipruimte onder woningen. Zo’n 

gehalte is vergelijkbaar met het gehalte in de buitenlucht en dus niet 

bijzonder. Maar omdat typemachines toentertijd vaak niet beschikten over 

het Griekse μ-teken, kwam in de tabellen daarom ‘mg’ in plaats van ‘μg’ te 

staan. De indruk ontstond daardoor dat het benzeengehalte duizend maal 

hoger was dan in werkelijkheid en dus ook duizendmaal hoger dan normaal.  

Ofschoon deze typefout vrijwel direct na de publicatie van de eerste 

meetgegevens werd ontdekt en hersteld, kon bij de bevolking in Lekkerkerk 

de indruk die dat had gemaakt niet worden weggenomen. Vandaar dat het 

caravanpark, waarin de bewoners van de wijk werden geherhuisvest, in de 

volksmond al snel werd aangeduid als ‘Camping Benzenidorm’. 

 

 

 

 

 

 

 

Het caravanpark waarin de bewoners werden 

geherhuisvest werd in de volksmond al snel 

aangeduid als ‘Camping Bezenidorm’ 

 

Ontruiming van de wijk  

Ofschoon uit het gezondheidskundig onderzoek niet bleek dat aanwijsbare 

schade is toegebracht aan de gezondheid van de wijkbewoners, werd 

desondanks besloten dat uit gezondheidsoogpunt de wijk op zo kort 

mogelijke termijn moest worden ontruimd, uiterlijk per 1 juni 1980. Daartoe 

werd een speciale noodwet gemaakt tot ‘verlening van vorderings-

bevoegdheid in verband met verontreiniging van gronden in Lekkerkerk’. Op 

20 mei 1980 verlieten de eerste bewoners hun huizen. Minder dan twee 

weken later, op 1 juni 1980 was de hele wijk ontruimd en geherhuisvest in 

prefab noodwoningen en stacaravans. De kosten voor ontruiming, inclusief 

die voor verhuizen, herinrichting en duurder wonen, zouden uiteindelijk ruim 

55 miljoen gulden kosten (circa € 25 miljoen). 
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Situering van de met chemisch afval gedempte sloten en de inrichting van het werkterrein 

in Lekkerkerk-West 

 

Scenario’s  

Nadat de verontreiniging in kaart was gebracht en met de ontruiming vande 

wijk was begonnen, onderzocht de technische projectgroep drie scenario’s:  

1. verwijdering met behoud van alle woningen; 

2. verwijdering met afbraak van de woningen voor zover gelegen op en 

direct naast de opgevulde sloten; 

3. verwijdering met afbraak van de gehele wijk.  

Bij alle scenario’s zouden de Aalscholverschool en het gymnastieklokaal 

moeten worden gesloopt. Rekening houdend met onder meer de rest-

waarde van de woningen werd gekozen voor het eerste scenario.  

Uitgangspunt voor toenmalig minister Ginjaar van Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne, die over de sanering ging, was dat alle verontreinigde grond 

moest worden verwijderd en dat het streven moest zijn zo veel mogelijk 

woningen te behouden. Vandaar dat andere scenario’s, waarbij 

bijvoorbeeld alleen verontreinigde kernen in de grond zouden worden 

verwijderd of waarbij uitsluitend het verontreinigd grondwater wou worden 

weggepompt, niet in aanmerking kwamen. Dat zou immers in strijd zijn met 

de beleidsopvatting van minister Ginjaar en met eerder gedane 

toezeggingen. Ook een gefaseerde ontruiming en sanering van de wijk 

kwamen, uit het oogpunt van volksgezondheid, niet in aanmerking. 
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Voorbereiding en uitvoering 

Toen half juni van dat jaar het bestek klaar was voor aanbesteding en de 

overeenkomst werd gesloten met de aannemer, bezocht koningin Beatrix 

de wijk op 14 juni 1980. Het was haar eerste publieke optreden na haar 

kroning eerder dat jaar. Wellicht dat mede daardoor de tv-beelden en foto’s 

de hele wereld overgingen. Kort daarna werd begonnen met de 

voorbereidende werkzaamheden. Een grondwaterzuiveringsinstallatie werd 

ingericht en de wijk werd ingedeeld in vijf compartimenten. Per 

compartiment zou één maand worden gegraven, één maand worden 

aangevuld en één maand worden heringericht. Aldus zouden na drie 

maanden de eerste bewoners weer kunnen terugkeren in de wijk. 

 

    

Schematische weergave van de werkwijze en foto van de ontgraving 

 

Gifvaten 

Op 4 augustus 1980, direct na de bouwvakvakantie, werd begonnen met de 

feitelijke sanering. Op 15 januari waren de saneringswerkzaamheden 

gereed en werd begonnen met de wederverkoop van de woningen. 

Daarvoor al (medio november) hadden de eerste huurders hun woning weer 

betrokken. In totaal werden 1.651 gifvaten verwijderd en werd 126.900 m3 

grond ontgraven. Nevenstaande tabel geeft een overzicht van waar het 

opgegraven afval vandaan kwam. 

 

Tabel 1: De herkomst van het opgegraven afval  

Bouwnijverheid  30% 

Verf- en lakfabricage  25% 

Verfspuiterijen  10% 

Kunststoffabricage en -verwerking  10% 

Drukinktfabricage en -gebruik  10% 

Chemische procesindustrie  10% 

Overige  5% 
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Van het opgegraven afval werd driekwart (ruim 150.000 ton) voor 

verwerking per schip afgevoerd naar de Afvalverwerking Rijnmond (AVR). 

Het tijdens de graafwerkzaamheden onttrokken grondwater werd fysisch-

chemisch gezuiverd alvorens het werd geloosd op de Lek. 

Benodigde tijd en kosten 

In nauwelijks vijf maanden tijd waren alle saneringswerkzaamheden 

klaar.De woningen en de bungalows bleven gespaard, maar de 

Aalscholverschool en het gymnastieklokaal moesten, zoals al eerder 

aangegeven, worden gesloopt. Op 20 oktober 1981 was de herinrichting 

van de gehele wijk gereed. Toen kort daarna ook het laatste gras werd 

ingezaaid en beplanting werd aangebracht in het openbaar groen, waren 

vrijwel alle sporen uitgewist. Pas als in september 1983 ook de laatste 

woning wordt verkocht is het allemaal definitief achter de rug. De totale 

kosten voor de hele operatie bedroegen meer dan 156 miljoen gulden (ruim 

€ 70 miljoen). 

Onuitwisbare indruk 

Minder dan negen maanden nadat algemeen bekend werd dat de bodem 

onder de woningen in Lekkerkerk-West ernstig verontreinigd bleek te zijn 

en een direct gevaar vormde voor de volksgezondheid, was de feitelijke 

sanering al weer achter de rug. Kosten nog moeite werden hiervoor 

gespaard. Ondanks de hoge kosten en de grote snelheid waarmee dat 

gebeurde, zijn het toch vooral de uit de bodem verwijderde gifvaten die een 

onuitwisbare indruk hebben gemaakt op de publieke opinie en op de 

maatschappelijke beleving van bodemverontreiniging. Maar liefst 1.651 

gifvaten werden in Lekkerkerk-West opgegraven. En hoewel alle 

rekeningen van de sanering al lang en breed zijn betaald, is met het beeld 

van gif en gifvaten 40 jaar later nog steeds niet afgerekend.  ■ 

 

 

Meer lezen over Lekkerkerk 40 jaar geleden? 

Ga naar www.stratego-advies.nu/lekkerkerk-40-jaar-geleden  

http://www.stratego-advies.nu/lekkerkerk-40-jaar-geleden
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b e d r i j f s  i n f o r m a t i e  

STRATEGO ADVIES 

VORMGEVEN AAN     DUURZAAMHEID IN      DE     GEBOUWDE      OMGEVING 

Stratego Advies is een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid in 

de gebouwde omgeving. Stratego Advies werkt voor publieke en private 

partijen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Niet alleen 

nieuwbouw, maar ook renovatie en transformatie. 

Stratego Advies helpt organisaties die concreet handen en voeten willen 

geven aan de duurzaamheidsopgave waarvoor we staan. Denk daarbij aan:  

□ Visievorming  

Hoe kom je voor je organisatie of in een project tot een gedragen visie 

op het gebied van duurzaamheid? 

□ Strategievorming 

Hoe zet je deze visie om in een uitvoerbare en effectieve strategie? 

□ Programma’s & Projecten 

Hoe operationaliseer je deze visie en strategie en geef je concreet 

handen en voeten aan duurzaamheid in je organisatie of in programma’s 

en projecten met impact? 

Aldus wil Stratego Advies, samen met opdrachtgevers en hun partners, 

vormgeven aan duurzaamheid in de gebouwde omgeving. En of het nou 

gaat om een duurzaamheidsvisie of –strategie of om programma’s en 

projecten, voor de aanpak en output van Stratego Advies geldt steeds: 

Niks geen abstracte verhalen of groene vergezichten, maar heel concreet. 

Hier en nu, met een vaak even eenvoudige als begrijpelijke aanpak die 

aansluit bij de belevingswereld van opdrachtgevers en die alle betrokkenen 

een concreet perspectief van handelen biedt. 
 

 

Afhankelijk van de vraag of behoefte van opdrachtgevers kan Stratego 

Advies daarbij verschillende rollen vervullen, waaronder die van expert als 

lid van bijvoorbeeld een ontwerp- of bouwteam, integrator in de rol van 

programma- of projectmanager en/of inspirator bij het geven van lezingen, 

cursussen en trainingen, maar ook als moderator van bijvoorbeeld 

workshops of om bijeenkomsten en brainstorms te begeleiden. 

MEER WETEN?  Ga naar www.stratego-advies.nu of bel met 06 – 22088422. 

http://www.stratego-advies.nu/
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Dit boekje is een speciale uitgave van  
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